

PLANILHA ORÇAMENTARIA - CENTRO DE SAÚDE

Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã
Objeto: Construção do Novo Prédio da Saúde de Tarumã (Complexo de Saúde)
Endereço: Avenida Pau Brasil S/Nº - Tarumã - SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019, Tab. Sintetizada FDE - Vigência: Jan/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019
Leis Sociais: Desonerada - LS = 93,83% / **BDI Serviços:** 20,54%



DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

AV. DA SAUDE, 654 - 1º ANDAR | CORINTO
 CEP: 15600-000 | FERNANDÓPOLIS - SP
 FONE: (17) 3462-6301 | E-MAIL: diasecardozo@diasecardozo.co

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS										TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.363,15										R\$ 53.363,15
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 174.486,31	R\$ 116.324,20									R\$ 290.810,51
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 35.922,46	R\$ 215.534,75	R\$ 107.767,38								R\$ 359.224,59
4.0	ALVENARIA E ELEVAÇÕES	R\$ 24.342,40	R\$ 42.599,20	R\$ 42.599,20				R\$ 12.171,20				R\$ 121.711,99
5.0	FORROS								R\$ 8.337,46			R\$ 8.337,46
6.0	COBERTURA			R\$ 248.636,51	R\$ 203.429,87							R\$ 452.066,38
7.0	ESQUADRIAS						R\$ 31.175,78	R\$ 187.054,70	R\$ 93.527,35			R\$ 311.757,84
8.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO				R\$ 194.971,39	R\$ 97.485,69	R\$ 32.495,23					R\$ 324.952,31
9.0	PISOS					R\$ 124.711,64	R\$ 249.423,27	R\$ 41.570,55				R\$ 415.705,45
10.0	PINTURA							R\$ 54.841,35	R\$ 68.551,69	R\$ 13.710,34		R\$ 137.103,37
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 20.890,06	R\$ 41.780,12	R\$ 62.670,17	R\$ 62.670,17	R\$ 62.670,17	R\$ 62.670,17	R\$ 62.670,17	R\$ 41.780,12	R\$ 417.801,16
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 39.770,18	R\$ 39.770,18	R\$ 39.770,18	R\$ 39.770,18	R\$ 39.770,18	R\$ 79.540,36	R\$ 79.540,36	R\$ 39.770,18	R\$ 397.701,82
13.0	GÁS GLP							R\$ 8.023,76				R\$ 8.023,76
14.0	COMBATE À INCÊNDIO					R\$ 24.555,00	R\$ 24.555,00	R\$ 6.138,75			R\$ 6.138,75	R\$ 61.387,51
15.0	GASES MEDICINAIS					R\$ 20.622,82	R\$ 12.373,69		R\$ 49.494,77			R\$ 82.491,28
16.0	CLIMATIZAÇÃO					R\$ 39.570,88						R\$ 39.570,88
17.0	RESERVATÓRIO DE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS H=17,20M	R\$ 6.926,51	R\$ 20.779,52	R\$ 20.779,52	R\$ 20.779,52							R\$ 69.265,05
18.0	RESERVATÓRIO DE REUSO (2 UNIDADES)			R\$ 16.183,09								R\$ 16.183,09
19.0	COMUNICAÇÃO VISUAL										R\$ 23.565,40	R\$ 23.565,40
20.0	ACESSIBILIDADE									R\$ 7.485,07		R\$ 7.485,07
21.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										R\$ 24.403,70	R\$ 24.403,70
SUB-TOTAL		R\$ 295.040,82	R\$ 395.237,67	R\$ 496.625,93	R\$ 500.731,07	R\$ 409.386,39	R\$ 452.463,34	R\$ 412.240,66	R\$ 362.121,80	R\$ 163.405,95	R\$ 135.658,15	R\$ 3.622.911,77
BDI = 20,54%		R\$ 60.601,38	R\$ 81.181,82	R\$ 102.006,97	R\$ 102.850,16	R\$ 84.087,96	R\$ 92.935,97	R\$ 84.674,23	R\$ 74.379,82	R\$ 33.563,58	R\$ 27.864,18	R\$ 744.146,08
TOTAL GERAL		R\$ 355.642,20	R\$ 476.419,49	R\$ 598.632,90	R\$ 603.581,23	R\$ 493.474,35	R\$ 545.399,31	R\$ 496.914,89	R\$ 436.501,62	R\$ 196.969,53	R\$ 163.522,33	R\$ 4.367.057,85

Tarumã, 04 de Abril de 2019

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP
 JOEL RODRIGO CARDOZO
 CREA 5064041518