



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053825-03/2018	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP: CENTRO E JARDIM				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ		Município / UF TARUMÃ / SP	Localidade / Endereço AV. TARUMÃ / R. BRASIL / R. JASMIM / AV. DOS	Apelido do Empreendimento RECAPE 1053825				
DATA BASE set-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 17/06/18	Parcela 1 jul/18	Parcela 2 ago/18	Parcela 3 set/18	Parcela 4 out/18	Parcela 5 nov/18	Parcela 6 dez/18	Parcela 7 jan/19	Parcela 8 fev/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		230.044,33	Parcela (%)	88,46%	11,54%						
			Parcela (R\$)	203.497,25	26.547,08						
			Acumulado (%)	88,46%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	203.497,25	230.044,33						
1.	[AV. TARUMÃ / R. BRASIL / R. JASMIM / AV. DOS FLAMBOYANTS]	230.044,33	Parcela (%)	88,46%	11,54%						
			Acumulado (%)	88,46%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	203.497,25	230.044,33						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.919,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.919,63							
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5.783,48	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.891,74	5.783,48						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,93	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	942,93							
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	216.381,05	Parcela (%)	90,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	194.742,95	216.381,05						
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	2.017,24	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	2.017,24						

Local

08 de novembro de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RRT: 6981197