

CFF | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR 112,5 KVA E IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA CRECHE SÃO JOSÉ - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL SÃO JOSÉ - AV. DOS LÍRIOS, 480 - CENTRO - TARUMÃ - SP

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL (R\$)	
ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA (CONFORME PROJETO ANEXO)		100,00%				100,00%
	R\$	-			R\$	-
IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIA DA ESCOLA (CONFORME PROJETO ANEXO)		50,00%	50,00%			100,00%
	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SUB-TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Tarumã, de outubro de 2019.

Responsável