

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra: Reforma e Ampliação PSF Centro - Heracina Gonçalves Ferreira**

**Endereço: Rua Pernanbuco nº 30 - Centro**

**Município: Tarumã - SP**

ITEM	SERVIÇOS	PESO	TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	3,25%	18.986,53	100,00%	18.986,53										
2	Demolições	3,21%	18.744,25	100,00%	18.744,25										
3	Fundações	4,02%	23.473,64	100,00%	23.473,64										
4	Superestrutura	8,02%	46.821,42	50,00%	23.410,71	50,00%	23.410,71								
5	Alvenaria e Fechamentos	7,25%	42.322,88	30,00%	12.696,86	70,00%	29.626,02								
6	Cobertura	6,20%	36.234,32			100,00%	36.234,32								
7	Esquadrias	12,88%	75.219,92					40,00%	30.087,97	30,00%	22.565,98	30,00%	22.565,97		
8	Impermeabilização	0,08%	481,18			100,00%	481,18								
9	Forro	3,70%	21.624,33							100,00%	21.624,33				
10	Revestimentos Interno e Externo	10,77%	62.905,40					35,00%	22.016,89	35,00%	22.016,89	30,00%	18.871,62		
11	Pisos	18,79%	109.744,73					35,00%	38.410,66	35,00%	38.410,66	30,00%	32.923,41		
12	Drenagem - Águas Pluviais	0,32%	1.853,47			100,00%	1.853,47								
13	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	1,69%	9.896,38	50,00%	4.948,19	50,00%	4.948,19								
14	Instalação Elétrica	5,76%	33.651,00	25,00%	8.412,75			25,00%	8.412,75			50,00%	16.825,50		
15	Louças, Acessórios e Metais	2,89%	16.866,55											100,00%	16.866,55
16	Pinturas e Acabamentos	9,59%	56.019,74											100,00%	56.019,74
17	Sistema de Proteção Contra Incêndio	0,38%	2.191,34											100,00%	2.191,34
19	Serviços Finais	1,21%	7.081,51											100,00%	7.081,51
<b>SUB -TOTAL SIMPLES</b>		<b>100,01%</b>	<b>584.118,59</b>	<b>18,95%</b>	<b>110.672,93</b>	<b>16,53%</b>	<b>96.553,89</b>	<b>16,94%</b>	<b>98.928,27</b>	<b>17,91%</b>	<b>104.617,86</b>	<b>15,61%</b>	<b>91.186,50</b>	<b>14,07%</b>	<b>82.159,44</b>
<b>ACUMULADO</b>				<b>18,95%</b>	<b>110.672,93</b>	<b>35,48%</b>	<b>207.226,82</b>	<b>52,42%</b>	<b>306.155,09</b>	<b>70,33%</b>	<b>410.772,95</b>	<b>85,94%</b>	<b>501.959,45</b>	<b>100,01%</b>	<b>584.118,59</b>

Tarumã, 18 de agosto de 2022

Eng. Civ. Fabio Cimonetti  
CREA 05801067010-SP

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos  
CREA 5070483285-SP



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D540-B642-EB51-C103

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 11/11/2022 16:02:57 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/D540-B642-EB51-C103>