

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA DE TÊNIS DO COMPLEXO EXPORTIVO Município: Tarumã - SP Endereço: Rua Das Figueiras, 135 - Vila das Árvores - Tarumã SP						
PLANEJAMENTO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.470,92	2,52%	100%		
				R\$ 5.470,92		
2	PISO DA QUADRA E CALÇADA	R\$ 87.659,59	40,32%	40%	50%	10%
				R\$ 35.063,84	R\$ 43.829,80	R\$ 8.765,96
3	FECHAMENTO DA QUADRO	R\$ 49.934,52	22,97%		50%	50%
					R\$ 24.967,26	R\$ 24.967,26
4	PINTURA DA QUADRA (Piso e fechamento)	R\$ 49.228,67	22,64%		20%	80%
					R\$ 9.845,73	R\$ 39.382,93
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V E SERVIÇOS FINAIS	R\$ 25.102,13	11,55%			100%
						R\$ 25.102,13
Valores totais		R\$ 217.395,83	100%	R\$ 40.534,76 18,65%	R\$ 78.642,79 36,17%	R\$ 98.218,28 45,18%

Tarumã, 15 de março de 2024.

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos
CREA 5070483285-SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ACBF-3EA4-CBFD-1568

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 25/03/2024 16:24:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/ACBF-3EA4-CBFD-1568>