



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1039088-65/2017	845421	Presidente Prudente	Ministério das Cidades	Planejamento Urbano	Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas	22/12/2017
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
Prefeitura Municipal de Tarumã - SP			Tarumã / SP	Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas	Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 248.656,61

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
1	1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	-
2	Evento	Mobilização e Desmobilização de Equipamentos	R\$	7.200,36
2	1.2.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00
3	Evento	Serviços Preliminares	R\$	2.461,18
3	1.3.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
3	1.4.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	294,23
4	Evento	Recapeamento Asfáltico em CBUQ	R\$	236.302,06
4	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00
4	1.2.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	UNID	1,00
4	1.4.1.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	7.356,22
4	1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	9.003,43
4	1.4.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	220,68
5	Evento	Sinalização Viária Horizontal	R\$	2.693,01
5	1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	83,53

Avenida das Camélias	Avenida das Camélias II	Avenida dos Lírios	Rua das Carpas		
72.373,13	87.365,47	53.726,75	35.191,26	-	-
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.800,09	1.800,09	1.800,09	1.800,09	-	-
0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
1.064,61	724,14	411,01	261,43	-	-
2,50	-	-	-	-	-
87,33	107,28	60,89	38,73	-	-
69.508,43	84.616,53	49.481,31	32.695,79	-	-
0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
2.183,38	2.681,95	1.522,41	968,48	-	-
2.672,22	3.281,75	1.863,71	1.185,75	-	-
65,50	80,46	45,67	29,05	-	-
-	224,71	2.034,35	433,95	-	-
-	6,97	63,10	13,46	-	-

Tarumã / SP, 27 de abril de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: Alex Augusto Dias  
CREA / CAU: A126311-0