CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: MODERNIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA DE TÊNIS DO COMPLEXO EXPORTIVO - Para término da obra
Município: Tarumã - SP
Endereço: Rua Das Figueiras, 135 - Vila das Árvores - Tarumã SP

PLANEJAMENTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - CRONOGRAMA - Data Base: Fvereiro/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.588,09	5,87%	50%	50%
				R$ 2.794,04	2.794,04
2	PISO DA QUADRA	R$ 5.922,72	6,22%	100%	0%
				R$ 5.922,72	R$ -
3	FECHAMENTO DA QUADRA	R$ 11.153,33	11,71%	100%	0%
				R$ 11.153,33	R$ -
4	PINTURA DA QUADRA (Piso e fechamento)	R$ 58.853,32	61,78%	40%	60%
				R$ 23.541,33	R$ 35.311,99
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V E SERVIÇOS FINAIS	R$ 13.750,22	14,43%	0%	100%
				R$ -	R$ 13.750,22
Valores totais		**R$ 95.267,68**	**100%**	**R$ 43.411,42**	**R$ 51.856,26**
				45,57%	54,43%

Tarumã, 08 de setembro 2026

Eng. Civ. Sirlan Aparecido Ribeiro
CREA 5070664720