CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: PINTURA DA ESCOLA MARIA ANTONIA BENELLI
Município: Tarumã - SP
Endereço: Rua Santa Catarina, 311 Vila Brasil.

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	**PINTURA INTERNA E EXTERNA**	**R$ 220.730,34**	100,00%	30%	40%	30%
				R$ 66.219,10	**R$ 88.292,13**	**R$ 66.219,10**
Valores totais		**R$ 220.730,34**	**100%**	**R$ 66.219,10**	**R$ 88.292,13**	**R$ 66.219,10**
				30,00%	40,00%	30,00%

Tarumã, 08 de setembro de 2026.

João Victor Tristão Rodrigues Santos
CREA 5071322424-SP