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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Mobilização e Desmobilização para Recapeamento Asfáltico 1 1 1 2

3 Serviços Preliminares  1 1 1 1

4 Recapeamento Asfáltico com CBUQ 1 1 1 2

5 Sinalização Viária Horizontal  2 2 2 2

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

-

230.044,33

100,00%

-

230.044,33

100,00%

-

230.044,33 230.044,33230.044,33230.044,33

---

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%0,00%12,21% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

87,79%

Cronograma

%
Parcela

201.964,71R$ 28.079,62

Local e Data

201.964,71

TARUMÃ / SP, 08 de novembro de 2018

% 100,00%

R$
Acumulado

87,79% 100,00%100,00%

230.044,33

ALEX AUGUSTO DIAS

230.044,33

100,00%

-

100,00%

-

A126311-0

230.044,33 230.044,33 230.044,33

100,00%100,00%

--

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1053825-03/2018 867182/2018 PRESIDENTE PRUDENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO 11/05/2018

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

TARUMÃ / SP AV. TARUMÃ / R. BRASIL / R. JASMIM / AV. DOS 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

01/12/2018

AÇÃO / MODALIDADE

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

OBJETO DO CTEF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP: CENTRO E 

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro


