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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Início Previsto

1 abr-19

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 dez-19

 -   (%) 41,67% 5,81% 5,80% 5,81% 5,80% 5,81% 5,80% 5,80%

  -   Repasse (R$) 458.416,96 63.846,97 63.846,98 63.846,97 63.846,97 63.846,98 63.846,97 63.846,97

  -   CP Fin. (R$) 126.476,06 17.615,22 17.615,21 17.615,22 17.615,22 17.615,21 17.615,22 17.615,22

  -   Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -   Invest. (R$) 584.893,02 81.462,19 81.462,19 81.462,19 81.462,19 81.462,19 81.462,19 81.462,19
  -   (%) 41,67% 47,48% 53,28% 59,09% 64,89% 70,70% 76,50% 82,30%

1.100.000,00 Repasse (R$) 458.416,96 522.263,93 586.110,91 649.957,88 713.804,85 777.651,83 841.498,80 905.345,77

303.487,18 CP Fin. (R$) 126.476,06 144.091,28 161.706,49 179.321,71 196.936,93 214.552,14 232.167,36 249.782,58

0,00 Outros (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.403.487,18 Acum. Inv. (R$) 584.893,02 666.355,21 747.817,40 829.279,59 910.741,78 992.203,97 1.073.666,16 1.155.128,35
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acum. Inv. (R$) 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02

Acumulado (%) 0,00% 9,95% 19,90% 29,85% 39,81% 49,76% 59,71% 69,66%

Acum. Inv. (R$) 0,00 81.462,19 162.924,38 244.386,57 325.848,76 407.310,95 488.773,14 570.235,33

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acum. Inv. (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:

Cargo:

1ª Etapa da Construção do Centro 

Cultural de Tarumã

A
c
u

m
u

la
d

o

Etapa
Meta / 

Sub-Meta

1 Meta 1.

1 Meta 2.
Conclusão da Obra de construção do 

Centro Cultural de Tarumã

0,00

0,00

OSCAR GOZZI

0,00

0,00

818.594,16

3.

9.

4.

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Valores Totais (R$)

P
a

rc
e

la

Descrição

1 Meta

0,00

0,00

0,00

1

1 Meta

Meta 7.

1

Meta1

TARUMÃ Representante Tomador / Agente Promotor

Data:

1 Meta 10. 0,00

30 de maio de 2019

5.

Meta 6.

Meta

1

584.893,02

1 Meta 8.

PREFEITO MUNICIPAL

Local:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1022061-05/2014 800971 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

TARUMÃ

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.100.000,00 303.487,18 1.403.487,18

GESTOR

MTUR

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE TARUMÃCONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

OBJETO

VALORES CONTRATATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV. FLAMBOYANTS S/N - VILA DAS ÁRVORES 

INFRAESTRUTURA CULTURAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1022061-05/2014 800971 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

TARUMÃ

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.100.000,00 303.487,18 1.403.487,18

GESTOR

MTUR

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE TARUMÃCONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

OBJETO

VALORES CONTRATATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV. FLAMBOYANTS S/N - VILA DAS ÁRVORES 

INFRAESTRUTURA CULTURAL

41.211 v008  micro 2



I

Início Previsto

1 abr-19

0

 -   (%)

  -   Repasse (R$)

  -   CP Fin. (R$)

  -   Outros (R$)

  -   Invest. (R$)

  -   (%)

1.100.000,00 Repasse (R$)

303.487,18 CP Fin. (R$)

0,00 Outros (R$)

1.403.487,18 Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

Acumulado (%)

Acum. Inv. (R$)

1ª Etapa da Construção do Centro 

Cultural de Tarumã

A
c
u

m
u

la
d

o

Etapa
Meta / 

Sub-Meta

1 Meta 1.

1 Meta 2.
Conclusão da Obra de construção do 

Centro Cultural de Tarumã

0,00

0,00

0,00

0,00

818.594,16

3.

9.

4.

Valores Totais (R$)

P
a

rc
e

la

Descrição

1 Meta

0,00

0,00

0,00

1

1 Meta

Meta 7.

1

Meta1

TARUMÃ

Data:

1 Meta 10. 0,00

30 de maio de 2019

5.

Meta 6.

Meta

1

584.893,02

1 Meta 8.

Local:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1022061-05/2014 800971 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

TARUMÃ

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.100.000,00 303.487,18 1.403.487,18

GESTOR

MTUR

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE TARUMÃCONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

OBJETO

VALORES CONTRATATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV. FLAMBOYANTS S/N - VILA DAS ÁRVORES 

INFRAESTRUTURA CULTURAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

9 10 11 12 13 14 15 16

Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16

jan-20 fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20

5,81% 5,80% 6,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

63.846,98 63.846,97 66.960,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.615,21 17.615,22 18.474,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81.462,19 81.462,19 85.434,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88,11% 93,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

969.192,75 1.033.039,72 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00

267.397,79 285.013,01 303.487,18 303.487,18 303.487,18 303.487,18 303.487,18 303.487,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.236.590,54 1.318.052,73 1.403.487,18 1.403.487,18 1.403.487,18 1.403.487,18 1.403.487,18 1.403.487,18
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02 584.893,02

79,61% 89,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

651.697,52 733.159,71 818.594,16 818.594,16 818.594,16 818.594,16 818.594,16 818.594,16

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nome:

Cargo:

CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Representante Tomador / Agente Promotor

OSCAR GOZZI

PREFEITO MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

1022061-05/2014 800971 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF

TARUMÃ

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.100.000,00 303.487,18 1.403.487,18

GESTOR

MTUR

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL DE TARUMÃCONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE TARUMÃ

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

OBJETO

VALORES CONTRATATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AV. FLAMBOYANTS S/N - VILA DAS ÁRVORES 

INFRAESTRUTURA CULTURAL

41.211 v008  micro 2


