

PLANILHA ORÇAMENTARIA - LAVANDERIA E CORREDOR DE ACESSO

Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã
Objeto: Construção do Novo Prédio da Saúde de Tarumã (Complexo de Saúde)
Endereço: Avenida Pau Brasil S/Nº - Tarumã - SP
Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 175 - Vigência: 01/03/2019, Tab. Sintetizada FDE - Vigência: Jan/2019 e SINAPI - Vigência: Mar/2019
Leis Sociais: Desonerada - LS = 93,83% / **BDI Serviços:** 20,54%



DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP

AV. DA SAUDADE, 654 - 1º ANDAR | CORINTO

CEP: 15600-000 | FERNANDÓPOLIS - SP

FONE: (17) 3462-6301 | E-MAIL: diascardozo@diascardozo.co

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS				TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.535,06				R\$ 1.535,06
2.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 32.619,44				R\$ 32.619,44
3.0	SUPERESTRUTURA	R\$ 18.256,42	R\$ 12.170,94			R\$ 30.427,36
4.0	ALVENARIA E ELEVAÇÕES		R\$ 20.374,62	R\$ 3.595,52		R\$ 23.970,14
5.0	COBERTURA		R\$ 42.500,68			R\$ 42.500,68
6.0	ESQUADRIAS, CAXILHOS E SERRALHERIA			R\$ 26.140,89	R\$ 6.535,22	R\$ 32.676,11
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO			R\$ 28.578,65		R\$ 28.578,65
8.0	PISOS			R\$ 18.824,89		R\$ 18.824,89
9.0	PINTURA			R\$ 5.733,56	R\$ 3.822,38	R\$ 9.555,94
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 6.566,81	R\$ 13.133,62	R\$ 2.188,94	R\$ 21.889,37
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ 1.772,45	R\$ 2.954,08	R\$ 1.181,63	R\$ 5.908,15
12.0	COMBATE À INCÊNDIO				R\$ 963,96	R\$ 963,96
13.0	COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 1.137,64	R\$ 1.137,64
14.0	CLIMATIZAÇÃO		R\$ 105,09			R\$ 105,09
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.320,51	R\$ 1.320,51
SUB-TOTAL		R\$ 52.410,92	R\$ 83.490,59	R\$ 98.961,21	R\$ 17.150,28	R\$ 252.012,99
BDI = 23,54%		R\$ 10.765,20	R\$ 17.148,97	R\$ 20.326,63	R\$ 3.522,67	R\$ 51.763,47
TOTAL GERAL		R\$ 63.176,12	R\$ 100.639,56	R\$ 119.287,84	R\$ 20.672,95	R\$ 303.776,46

Tarumã, 04 de Abril de 2019

DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA - EPP
 JOEL RODRIGO CARDOZO
 CREA 5064041518