



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053800-79/2018	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	OBJETO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DE TARUMÃ/SP, NAS VILAS:				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ		Município / UF TARUMÃ / SP	Localidade / Endereço AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPE 1053800				
DATA BASE set-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS DA CIDADE DE TARUMÃ - SP	BDI 1 23,38%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/12/18	Parcela 1 jan/19	Parcela 2 fev/19	Parcela 3 mar/19	Parcela 4 abr/19	Parcela 5 mai/19	Parcela 6 jun/19	Parcela 7 jul/19	Parcela 8 ago/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		227.420,27	Parcela (%)	88,61%	11,39%						
			Parcela (R\$)	201.517,76	25.902,51						
			Acumulado (%)	88,61%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	201.517,76	227.420,27						
1.	[AV. AMAZONAS / R. PIAPARA / AV. PARANÁ / R. GUAPORÉ]	227.420,27	Parcela (%)	88,61%	11,39%						
			Acumulado (%)	88,61%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	201.517,76	227.420,27						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.919,63	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	4.919,63							
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5.783,48	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.891,74	5.783,48						
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	942,93	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	942,93							
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	214.181,62	Parcela (%)	90,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	192.763,46	214.181,62						
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL	1.592,61	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	1.592,61						

Local

08 de novembro de 2018
Data

Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
Título: Arquiteto e Urbanista
CREA/CAU A126311-0
ART/RRT: 6980812