

CFF | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: VESTIÁRIO PCA. DE ESPORTES ALEXANDRE BENELLI

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR CONV. (R\$)	PERÍODO DE EXECUÇÃO					FINAL
			1o. MÊS	2o. MÊS	3o. MÊS	4o. MÊS	5o. MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.853,85	100,00%					100,00%
			R\$ 5.853,85					R\$ 5.853,85
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 586,22	100,00%					100,00%
			R\$ 586,22					R\$ 586,22
3	FUNDAÇÕES	R\$ 12.706,29	100,00%					100,00%
			R\$ 12.706,29					R\$ 12.706,29
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 6.889,60	100,00%					100,00%
			R\$ 6.889,60					R\$ 6.889,60
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 17.926,46	100,00%					100,00%
			R\$ 17.926,46					R\$ 17.926,46
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 19.452,39		100,00%				100,00%
				R\$ 19.452,39				R\$ 19.452,39
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 33.433,60		100,00%				100,00%
				R\$ 33.433,60				R\$ 33.433,60
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 4.670,92		50,00%	50,00%			100,00%
				R\$ 2.335,46	R\$ 2.335,46			R\$ 4.670,92
9	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 15.989,99			100,00%			100,00%
					R\$ 15.989,99			R\$ 15.989,99
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 11.062,14			100,00%			100,00%
					R\$ 11.062,14			R\$ 11.062,14
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 5.866,87			100,00%			100,00%
					R\$ 5.866,87			R\$ 5.866,87
12	DRENAGEM	R\$ 5.610,90			100,00%			100,00%
					R\$ 5.610,90			R\$ 5.610,90
13	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 3.039,98			100,00%			100,00%
					R\$ 3.039,98			R\$ 3.039,98
14	PORTAS E JANELAS	R\$ 9.365,26			100,00%			100,00%
					R\$ 9.365,26			R\$ 9.365,26
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 9.217,62				100,00%		100,00%
						R\$ 9.217,62		R\$ 9.217,62
16	INSTALAÇÃO DE REDE PARA PROTEÇÃO ESPORTIVA	R\$ 83.525,12				45,00%	55,00%	45,00%
						R\$ 37.586,30	R\$ 45.938,82	R\$ 37.586,30
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 985,90					100,00%	0,00%
							R\$ 985,90	R\$ -
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 246.183,11			17,86%	22,43%	21,64%	19,01%	19,06%	100,00%
			R\$ 43.962,42	R\$ 55.221,45	R\$ 53.270,60	R\$ 46.803,92	R\$ 46.924,72	R\$ 246.183,11

TARUMÃ, 13 DE ABRIL DE 2020.

Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serv. Urbanos

Prefeitura de Tarumã - SP

Dados Respons. Técnico: HENRIQUE AMÂNCIO DA S. MOURA

Assinado digitalmente Arquiteto e Urbanista

(ver validação lado direito) CAU A131021-6