

CRONOGRAMA



Obra: CENTRO DE INOVAÇÕES
Município: TARUMÃ/SP
Endereço: RUA JASMIN, N° 296, CENTRO

BDI: 25,00%

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.084,68	6,02%	100%				
				R\$ 24.084,68				
2	FUNDAÇÃO	R\$ 15.987,85	4,00%	100%				
				R\$ 15.987,85				
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 24.867,28	6,21%	20%	50%	30%		
				R\$ 4.973,46	R\$ 12.433,64	R\$ 7.460,18		
4	SUPERESTRUTURA E REVESTIMENTOS	R\$ 54.580,25	13,64%	20%	30%	35%	15%	
				R\$ 10.916,05	R\$ 16.374,08	R\$ 19.103,09	R\$ 8.187,04	
5	COBERTURA	R\$ 60.708,24	15,17%			70%	20%	10%
						R\$ 42.495,77	R\$ 12.141,65	R\$ 6.070,82
6	ESQUADRIAS	R\$ 64.100,14	16,02%			50%	30%	20%
						R\$ 32.050,07	R\$ 19.230,04	R\$ 12.820,03
7	SISTEMA DE PISOS	R\$ 52.899,16	13,22%	20%	20%	30%	25%	5%
				R\$ 10.579,83	R\$ 10.579,83	R\$ 15.869,75	R\$ 13.224,79	R\$ 2.644,96
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.177,94	6,79%			30%	50%	20%
						R\$ 8.153,38	R\$ 13.588,97	R\$ 5.435,59
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 32.292,55	8,07%	20%	20%	30%		30%
				R\$ 6.458,51	R\$ 6.458,51	R\$ 9.687,77		R\$ 9.687,77
10	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 3.028,30	0,76%					100%
								R\$ 3.028,30
11	PINTURA	R\$ 37.133,44	9,28%			20%	50%	30%
						R\$ 7.426,69	R\$ 18.566,72	R\$ 11.140,03
12	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 3.280,53	0,82%					100%
								R\$ 3.280,53
Valores totais		R\$ 400.140,33	100%	R\$ 73.000,36 18,24%	R\$ 45.846,06 11,46%	R\$ 142.246,69 35,55%	R\$ 84.939,20 21,23%	R\$ 54.108,02 13,52%

Tarumã, 04 de março de 2022

Eng. Civ. Valdeinei Pereira dos Santos
CREA 507048328-5/SP

Eng. Civ. Ana Luiza Bezerra da Silva
CREA 507056376-6/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7D75-D589-22B8-784D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA (CPF 440.XXX.XXX-57) em 04/03/2022 10:39:56 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 04/03/2022 10:41:26 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/7D75-D589-22B8-784D>