

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Cronograma Físico-Financeiro

Obra:EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, EM VIAS PUBLICAS

Local: Rua Uruguai, Rua Esmeraldas, Rua Lago Maricá, Rua Piorini, Rua Araruama, Rua Monsarás, Rua Manacá da Serra/Jequitibá, Avenida Tarumã, Rua Mato Grosso do Sul, Rua Maranhão, Avenida Uirapuru e Rua dos Ipês- Tarumã/SP

ITEM	SERVIÇO	VALOR	PESO (%)	1º MÊS
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 2.048,70	0,39%	R\$ 2.048,70
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO				
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C	R\$ 29.475,78	5,60%	R\$ 29.475,78
2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF_03/2017	R\$ 448.156,11	85,12%	R\$ 448.156,11
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	R\$ 10.863,93	2,06%	R\$ 10.863,93
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	R\$ 3.069,69	0,58%	R\$ 3.069,69
SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL				
3.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	R\$ 32.869,71	6,24%	R\$ 32.869,71
TOTAL		R\$ 526.483,92	100,00%	R\$ 526.483,92

Felipe Coronado Antunes Depes
Engenheiro Civil
CREA/SP Nº: 5069481426

Tarumã, 06 de Julho de 2017