



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064496-34	885852/2019	Prefeitura Municipal de Tarumã	RECAPE 1064496-34	Recapeamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	Recapeamento	565.620,53	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	799,52	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.224,95	% Período:	100,00%										
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA R	4.039,42	% Período:	100,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	550.733,83	% Período:	100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.822,81	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 565.620,53			%:	100,00%										
Período:	Repassse:			382.000,00										
	Contrapartida:			183.620,53										
	Outros:			-										
	Investimento:			565.620,53										
Acumulado:	%:			100,00%										
	Repassse:			382.000,00										
	Contrapartida:			183.620,53										
	Outros:			-										
	Investimento:			565.620,53										

Tarumã / SP
Local

segunda-feira, 13 de junho de 2022
Data

Ana Luiza B. da Silva

Responsável Técnico
Nome: ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA
CREA/CAU: 5070563766-SP
ART/RRT: 28027230220334506