



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau di  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1064502-83/2019	885835/2019	Prefeitura Municipal de Tarumã	RECAPE 1064502-83	Recapeamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.	Recapeamento	343.588,14	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	799,52	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.224,95	% Período:	100,00%										
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA R	4.039,42	% Período:	100,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ	333.356,76	% Período:	100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.167,49	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 343.588,14			%:	100,00%										
Período:	Repassse:	238.750,00												
	Contrapartida:	104.838,14												
	Outros:	-												
	Investimento:	343.588,14												
Acumulado:	%:	100,00%												
	Repassse:	238.750,00												
	Contrapartida:	104.838,14												
	Outros:	-												
	Investimento:	343.588,14												

Tarumã / SP  
Local

segunda-feira, 13 de junho de 2022  
Data

*Ana Luiza B. da Silva*

Responsável Técnico  
Nome: ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA  
CREA/CAU: 5070563766-SP  
ART/RRT: 28027230220326169