

Obra: Construção de Sala de Alimentação
Município: Tarumã
Endereço: ESCOLA MUNICIPAL HILDA HOLZHAUSEN MORO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.181,59	1,84%	100%			
				R\$ 4.181,59			
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 3.703,02	1,63%	100%			
				R\$ 3.703,02			
3	FUNDAÇÕES	R\$ 25.354,01	11,14%	100%			
				R\$ 25.354,01			
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 57.184,43	25,12%	30%	50%	20%	
				R\$ 17.155,329	R\$ 28.592,215	R\$ 11.436,886	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 14.106,98	6,20%	20%	60%	20%	
				R\$ 2.821,40	R\$ 8.464,19	R\$ 2.821,40	
6	ESQUADRIAS	R\$ 14.224,85	6,25%			80%	20%
						R\$ 11.379,88	R\$ 2.844,970
7	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 26.659,98	11,71%			80%	20%
						R\$ 21.327,98	R\$ 5.332,00
8	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 16.015,50	7,03%		50%	50%	
					R\$ 8.007,75	R\$ 8.007,75	
9	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 27.939,89	12,27%		50%	50%	
					R\$ 13.969,95	R\$ 13.969,95	
10	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 10.062,47	4,42%			80%	20%
						R\$ 8.049,98	R\$ 2.012,49
11	DRENAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.439,40	8,54%	20%	20%	60%	
				R\$ 3.887,88	R\$ 3.887,88	R\$ 11.663,64	
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 5.931,57	2,61%		30%	40%	30%
					R\$ 1.779,47	R\$ 2.372,63	R\$ 1.779,47
13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.048,10	0,46%	20%		80%	
				R\$ 209,62		R\$ 838,48	
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.811,02	0,80%				100%
							R\$ 1.811,02
Valores totais		R\$ 227.662,81	100%	R\$ 57.312,85	R\$ 64.701,46	R\$ 91.868,58	R\$ 13.779,95
				25,17%	27,39%	41,46%	6,05%

Tarumã, 20 de abril de 2022

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos
CREA 507048328-5

Eng. Civ. Ana Luiza Bezerra da Silva
CREA 507056376-6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4CDA-C9CC-9B43-1BD2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANA LUIZA BEZERRA DA SILVA (CPF 440.XXX.XXX-57) em 20/04/2022 10:16:32 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 20/04/2022 10:31:00 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/4CDA-C9CC-9B43-1BD2>