

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Laboratório de Manutenção de Maquinas Pesadas (Reforma, Quadra do Polo)

Município: Tarumã - SP

Endereço: Rua Plauçu, 494 - Vila Dourados

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7
	REFORMA DAS SALAS									
1	DEMOLIÇÃO E INSTALAÇÃO	R\$ 41.836,83	3,94%	100%						
				R\$ 41.836,83						
2	FUNDAÇÕES	R\$ 36.811,46	3,47%	20%	80%					
				R\$ 7.362,29	R\$ 29.449,17	R\$ -				
3	SEORESATRUTURA	R\$ 133.981,72	12,63%	20%	20%	40%	20%			
				R\$ 26.796,34	R\$ 26.796,34	R\$ 53.592,69	R\$ 26.796,34			
4	SESTEMA DE VEDAÇÃO REVESTIMENTO	R\$ 152.988,78	14,42%		10%	60%	10%	10%	10%	
					R\$ 15.298,88	R\$ 91.793,27	R\$ 15.298,88	R\$ 15.298,88	R\$ 15.298,88	
5	SISTEMA DE PISO	R\$ 123.319,32	11,62%				40%	20%	20%	20%
							R\$ 49.327,73	R\$ 24.663,86	R\$ 24.663,86	R\$ 24.663,86
6	INSTALAÇÃO IDRAÚLICA	R\$ 26.128,69	2,46%		30%	60%			10%	
					R\$ 7.838,61	R\$ 15.677,21			R\$ 2.612,87	
7	DRENAGEN DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 19.571,72	1,84%		20%	30%		30%	20%	
					R\$ 3.914,34	R\$ 5.871,52	R\$ -	R\$ 5.871,52	R\$ 3.914,34	
8	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 130.846,93	12,33%			20%	30%	30%	10%	10%
						R\$ 26.169,39	R\$ 39.254,08	R\$ 39.254,08	R\$ 13.084,69	R\$ 13.084,69
9	INSTALAÇÃO IDRAÚLICA ELÉTRICA	R\$ 200.944,64	18,94%			20%		20%	40%	20%
						R\$ 40.188,93		R\$ 40.188,93	R\$ 80.377,86	R\$ 40.188,93
10	PINTURAS E ACABAMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 182.560,13	17,21%				20%	20%	20%	40%
							R\$ 36.512,03	R\$ 36.512,03	R\$ 36.512,03	R\$ 73.024,05
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 11.897,57	1,12%						50%	50%
									R\$ 5.948,78	R\$ 5.948,78
Valores totais		R\$ 1.060.887,79	100%	R\$ 75.995,47 7,16%	R\$ 83.297,34 7,85%	R\$ 233.293,00 21,99%	R\$ 167.189,06 15,76%	R\$ 161.789,29 15,25%	R\$ 182.413,32 17,19%	R\$ 156.910,32 14,79%

Tarumã, 20 de outubro de 2022

Eng. Civ. Valdinei Pereira dos Santos
CREA 5070483285-SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA6F-31A3-33DF-8940

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 11/11/2022 13:44:03 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/DA6F-31A3-33DF-8940>