





CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA TEOLINDO TONI
MUNICÍPIO: TARUMÃ - SP

| PLANEJAMENTO | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 |
| 1 | SERVIÇOS PLELIMINARES E CALÇADA | R\$ 52.378,09 | 42,73% | 30% | 50% | 20% |
| | | | | R\$ 15.713,43 | R\$ 26.189,05 | R\$ 10.475,62 |
| 2 | ALVENARIA E SERVIÇOS DIVERSOS | R\$ 53.096,44 | 43,32% | 30% | 60% | 10% |
| | | | | R\$ 15.928,93 | R\$ 31.857,87 | R\$ 5.309,64 |
| 3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA SPDA E SERVIÇOS FINAIS | R\$ 17.105,99 | 13,95% | 20% | 60% | 20% |
| | | | | R\$ 3.421,20 | R\$ 10.263,59 | R\$ 3.421,20 |
| Valores Totais (R\$): | | R\$ 122.580,52 | 100% | R\$ 35.063,56 28,60% | R\$ 68.310,51 55,73% | R\$ 19.206,46 15,67% |

Tarumã, 18 de março de 2024.

Eng. Civ. VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS
Diretor de Obra e engenharia

Assinado por 1 pessoa: VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/0E39-BB71-0A6F-6457> e informe o código 0E39-BB71-0A6F-6457





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0E39-BB71-0A6F-6457

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS (CPF 110.XXX.XXX-56) em 10/04/2024 10:37:25 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/0E39-BB71-0A6F-6457>