

Obra: CICLOVIA AVENIDA AMAZONAS
Município: Tarumã/SP
Endereço: AVENIDA AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2
1	TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 47.046,67	12,55%	100%	
				R\$ 47.046,67	
2	CICLOVIA	R\$ 131.921,78	35,18%	30%	70%
				R\$ 39.576,53	R\$ 92.345,25
3	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 28.150,42	7,51%	40%	60%
				R\$ 11.260,17	R\$ 16.890,25
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.095,94	24,83%	50%	50%
				R\$ 46.547,97	R\$ 46.547,97
5	PINTURA E DEMARCAÇÕES	R\$ 74.779,20	19,94%		100%
					R\$ 74.779,20
Valor Total (R\$):		R\$ 374.994,01	100%	R\$ 144.431,34 38,52%	R\$ 230.562,67 61,48%

Tarumã, 07 de novembro de 2024.

Eng. Civ. Ana Luiza Bezerra da Silva
CREA 507056376-6