



MAPA DE RISCOS

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Objeto: Realização do evento gospel Aviva Tarumã no município de Tarumã/SP, por meio da contratação de empresa especializada para fornecimento de infraestrutura, materiais e serviços de apoio, conforme previsto no Convênio nº 977744/2025 firmado com o Ministério da Cultura.

Data: 29 DE SETEMBRO DE 2025

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Causa do risco	Consequências	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Apetite a risco	Ações preventivas	Ações contingenciais	Responsável pelas ações de controle
Atraso na montagem/entrega de equipamentos	Montagem/Preparação	Logística inadequada ou transporte	Impacto no cronograma do evento	Médio	Médio	Baixo	Planejamento antecipado, cronograma detalhado, conferência prévia	Montagem simultânea ou equipe extra	Contratada
Falha na energia	Execução	Sobrecarga ou falha da rede elétrica	Interrupção de som, iluminação, painel de LED e outros equipamentos	Médio	Alto	Baixo	Gerador de 260 KVA testado e abastecido; técnico de plantão	Substituição imediata por gerador reserva	Contratada
Equipamentos com defeito (som, iluminação, painel de LED)	Execução	Mau funcionamento técnico	Interrupção do evento, perda de qualidade	Médio	Alto	Baixo	Testes prévios, manutenção preventiva, técnicos responsáveis durante todo o evento	Substituição imediata de equipamento	Contratada
Montagem incorreta (palco, tendas, painéis)	Montagem	Falha técnica ou projeto mal interpretado	Acidentes, danos a pessoas ou equipamentos	Baixo	Alto	Baixo	Supervisão por profissional qualificado, ART, manual de montagem	Ajustes imediatos antes do uso, reforço de estrutura	Contratada
Falta de efetivo de segurança	Execução	Escala incompleta ou ausência de profissionais	Descontrole de acesso, risco à segurança	Baixo	Alto	Baixo	Escala completa e conferida 48h antes do evento	Substituição imediata por profissional de reserva	Contratada
Falha na higienização/manutenção dos banheiros	Execução	Falta de reposição de insumos ou limpeza	Problemas sanitários, reclamações do público	Médio	Médio	Baixo	Limpeza periódica, reposição contínua de insumos	Substituição imediata de unidade comprometida	Contratada
Falta de licença/documentação	Preparação	Empresa não apresenta ART, licença sanitária ou de funcionamento	Multas, interdição de serviço	Baixo	Alto	Baixo	Conferência prévia de licenças e ART	Regularização imediata antes do evento	Contratada
Condições climáticas adversas (vento, chuva)	Execução	Eventos inesperados	Danos a tendas, palco e equipamentos; risco à segurança	Médio	Alto	Baixo	Fixação segura das estruturas, monitoramento do clima	Retirada ou reforço preventivo	Contratada
Falha na comunicação da equipe de segurança	Execução	Equipamentos de rádio ou sinalização insuficientes	Lentidão na resposta a incidentes, confusão no controle de público	Médio	Médio	Baixo	Fornecer rádios funcionais, treinamento prévio	Backup via celular	Contratada
Conflitos com o público	Execução	Situação de emergência ou comportamento inadequado	Lesões, danos materiais	Baixo	Alto	Baixo	Procedimentos claros, orientação e sinalização	Acionamento imediato da PM	Contratada
Falha estrutural do palco ou equipamentos de apoio	Execução	Sobrecarga, defeito de	Acidentes graves,	Baixo	Alto	Baixo	Inspeção prévia, limites de	Interrupção do uso e	Contratada
Falta de combustível do gerador	Execução	Planejamento	Paralisação do	Baixo	Alto	Baixo	Estocagem suficiente,	Abastecimento imediato	Contratada

IMPACTO	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			PROBABILIDADE				

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS: Karina Peluzzo - cód. funcional 868

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Município de TarumãSP).