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O Municipio de Taruma, contém 11 Escolas, sendo: 3 Estaduais, 4 Fundamentais e 4 Creches,
ao qual por meio da Secretaria da Educacao Cultura, Esporte e Turismo e de sua UGB Central
de Alimentagdo Escolar é responsavel pela execucdo do Programa Nacional de Alimentagao
Escolar (PNAE) do municipio de Tarum& SP, desta forma se faz necessaria a aquisi¢cdo e
géneros alimenticios, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentacdo Escolar —

PNAE.

INTRODUCAO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na
boa execuc¢do do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execugao do objeto contrata-
do.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificacdo dos
principais riscos que permeiam o procedimento de contratagao e a solugao pretendidas, bem como das
acoes para controle, prevencdo e mitigacdo dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos que permite a¢des continuas de planejamento, organizacdo e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da
execucdo do objeto e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos,
consistindo na compreensdo da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a combi-
nacao da probabilidade da ocorréncia do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprome-
ter a efetividade da contratacdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solucdo de
TIC.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorréncia dos eventos,
os possiveis danos e impacto caso o risco ocorra,
possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos),
a identificacdo de responsaveis pelas ac¢oes,
o registro e 0 acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos.

Como objetlvo de mensurar os niveis de probabilidade de ocorréncia do risco e os niveis de impactos
que poderdo causar, deverao ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento
para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorréncia do risco apontado.
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2- IDENTIFICAGAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste
documento.
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O~s produtos nao serem entregues nos horarios estabelecidos, comprometendo as prepara-
coes
Probabilidade: Baixa Média X
Impacto: Baixa Média X
Id Descrigao do Risco
1. Nao atendimento da entrega dos alimentos
Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Determinar horario e frequéncia de entrega. Central de Alimentagao
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1. | Definir condi¢cdes de recebimento dos produtos. Central de Alimentacao

Qualidade dos Produtos Solicitados

Probabilidade: Baixa Média
Impacto: Baixa Média
Id Descrigao do Risco
1. Os produtos nédo serem entregues na qualidade esperada. Apresentando sujidades
e deterioragao.
Id Acao Preventiva Responsavel
1. Receber os produtos que estdo dentro dos Central de Alimentagao
critérios de qualidade apropriados.
Id Acéao de Contingéncia Responsavel
1. Estabelecer as especificagbes adequadas da Central de Alimentacao

apresentacgdo dos produtos.
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Nao haver o produto para ser entregue pelo fornecedor

Probabilidade: Baixa Média
Impacto: Baixa Média
Id Descri¢ao do Risco

1. | Nao ter o produto que foi solicitado devido estar fora de época ou por outro motivo

Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Comunicagao com 24 horas de antecedéncia Fornecedor
Id Acao de Contingéncia Responsavel

Substituir por outro produto similar que estara na

. L , Central de Alimentagao
época ou que esteja disponivel no mercado

Empresa com problemas na documentacéo exigida para a contratacao

Probabilidade: Baixa Média
Impacto: Baixa Média
Id Descrigao do Risco

1. | Empresa com problemas na documentacao exigida para a contratagao

Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Nao contratagao dos produtos com a respectiva Setor de Licitagbes
empresa.

Id Acéao de Contingéncia Responsavel

1. zsssztuw por outro produto similar que estara na Central de Alimentacao
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Nao atendimento do cronograma — qualidade e quantidade

Probabilidade: Baixa Média
Impacto: Baixa Média
Id Descrigao do Risco

1. | Empresa com problemas de transporte, pragas, e outros

Id Acao Preventiva Responsavel

1. | Aviso prévio pelo menos em 24 horas, para substi- Fornecedor
tuicdo do produto

Id Acédo de Contingéncia Responsavel

Substituir por outro produto Central de Alimentacao

Falta de Higiene do produto, nos transportes e recipientes

Probabilidade: Baixa Média

Impacto: Baixa Média
Id Descrigao do Risco
1. | Empresa néo higieniza os veiculos e caixas/recepientes, trazendo ao setor de ali-

mentacao alto risco de contaminacao

Id Acao Preventiva Responsavel
1. | Higienizagéo e limpeza veiculos e recipientes Fornecedor
Id Acédo de Contingéncia Responsavel
1. Recusa dos produtos Central de Alimentacao

Taruma 09 de abril de 2024.

RESPONSAVEIS

SANDRA REGINA DE ALMEIDA MOURA LUCIMAR ADRIANA R. DRAGONETTI GIROTTI
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