

CFF | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR 112,5 KVA E IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS - RUA TOCANTINS, 286 - VILA ÁGUA BONITA - TARUMÃ - SP

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL (R\$)	
ENTRADA DE ENERGIA COM TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA (CONFORME PROJETO ANEXO)	100,00%				100,00%	
	R\$	-			R\$	-
IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIA DA ESCOLA (CONFORME PROJETO ANEXO)	50,00%		50,00%		100,00%	
	R\$	-	R\$	-	R\$	-
SUB-TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-

Tarumã, de outubro de 2019.

Responsável