

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Estrutura Metálica, para o Centro Cultural no Município de Tarumã

Endereço: Avenida Flamboyants, Vila do Lago - Tarumã/SP

Base: Boletim Referencial de Custos CPOS nº 181 - Vigência: 05/03/2021, SINAPI - Vigência: MAR/2021 e FDE - Vigência: Out/2020

Leis Sociais: Com Desoneração - LS = 85,06% / **BDI Serviços:** 25,55%



DIAS & CARDOZO

RUA RINA GIRARDI DE GENOVA, 777 - JARDIM ROSA AMARELA

CEP: 15.600-426 | FERNANDÓPOLIS - SP

FONE: (17) 3462-6301 | CEL.: (17) 99625-6301

E-MAIL: diasecardozo@diasecardozo.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS		TOTAL
		30 DIAS	60 DIAS	
1.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 19.885,07	R\$ 1.332,73	R\$ 14.939,02
2.0	COBERTURA	R\$ 84.802,88	R\$ 84.802,88	R\$ 169.605,76
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 976,91	R\$ 976,91
	SUB-TOTAL	R\$ 104.687,95	R\$ 87.112,52	R\$ 185.521,69
	BDI = 25,55%	R\$ 26.747,77	R\$ 22.257,25	R\$ 47.400,79
	TOTAL GERAL	R\$ 131.435,72	R\$ 109.369,77	R\$ 232.922,48

Tarumã-SP, 29 de Abril de 2.021

DIAS E CARDOZO LTDA - EPP
JOEL RODRIGO CARDOZO
CREA 506.404.151-8