

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONVÊNIO 118/2017			MUNICÍPIO		DATA BASE		
			TARUMÃ		27/06/2017		
			PRAZO PROPOSTO				
			INÍCIO: Data de assinatura do convênio				
			FINAL: 30 dias a partir da data da assinatura do convênio				
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1		ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: _____ dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 30 dias			
1	Serviços Iniciais Placa da obra	M²	6				6
		R\$	2.527,69				2.527,69
2	Recapeamento Asfáltico	M²	3.130,60				3.130,60
		R\$	89.403,40				89.403,40
3	Sinalização Viária	M²	248,29				248,29
		R\$	7.970,90				7.970,90
RECURSOS ESTADUAIS							90.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS							9.901,99
TOTAL							99.901,99

Henrique Amâncio da Silva Moura
Arquiteto e Urbanista
CAU 131021-6