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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
885852/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
1. Recapeamento  397.480,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.066,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.066,00     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  4.061,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 4.061,43     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA R  2.672,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 2.672,24     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ  386.584,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ ######### -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  3.096,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 3.096,92     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 382.000,00 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.480,64 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 397.480,64 - - - - - - - - - - 
%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 
Acumulado: Contrapartida: 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 15.480,64 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 397.480,64 

Local Responsável Técnico
Nome: ALEX AUGUSTO DIAS
CREA/CAU: A126311-0

Data ART/RRT: 9646725

1064496-34

Total:    R$ 397.480,64

Item Descrição

sexta-feira, 24 de julho de 2020

Grau de

#PUBL

Recapeamento de vias públicas urbanas da cidade de Tarumã - SP

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tarumã RECAPE 1064496-34

Tarumã / SP
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: B854-64D5-DEF8-C6E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALEX AUGUSTO DIAS (CPF 412.190.418-40) em 24/07/2020 19:11:29 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://taruma.1doc.com.br/verificacao/B854-64D5-DEF8-C6E2


