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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/12/17

Parcela 1

jan/18

Parcela 2

fev/18

Parcela 3

mar/18

Parcela 4

abr/18

Parcela 5

mai/18

Parcela 6

jun/18

Parcela 7

jul/18

Parcela 8

ago/18

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 248.656,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61 248.656,61

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.220,19 6.220,19 6.220,19 6.220,19 6.220,19 6.220,19 6.220,19 6.220,19

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72 14.400,72

Parcela (%) 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 475,13 475,13 475,13 475,13 475,13 475,13 475,13 475,13

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 224.867,56 224.867,56 224.867,56 224.867,56 224.867,56 224.867,56 224.867,56 224.867,56

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.693,01 2.693,01 2.693,01 2.693,01 2.693,01 2.693,01 2.693,01 2.693,01

Local

Data

27 de abril de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 248.656,61

1.

1.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 475,13

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 224.867,56

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 2.693,01

RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS 248.656,61

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.220,19

1.2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 14.400,72

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,38%

Ministério das Cidades

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP

Recape 1039088-65

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas

Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas]

Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1039088-65/2017

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Tarumã - SP Tarumã / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,38%

Ministério das Cidades

PROGRAMA

Planejamento Urbano

OBJETO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas de Tarumã/SP

Recape 1039088-65

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas

Recapeamento de Vias Públicas de Tarumã-SP [Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas]

Av. das Camélias / Av. dos Lírios / R. das Carpas

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1039088-65/2017

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Tarumã - SP Tarumã / SP

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

fev-18

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

São Paulo / SP

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

ALEX AUGUSTO DIAS 

Arquiteto e Urbanista

6400969

A126311-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ALEX AUGUSTO DIAS 

Arquiteto e Urbanista

6400969

A126311-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ALEX AUGUSTO DIAS 

Arquiteto e Urbanista

6400969

A126311-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ALEX AUGUSTO DIAS 

Arquiteto e Urbanista

6400969

A126311-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ALEX AUGUSTO DIAS 

Arquiteto e Urbanista

6400969

A126311-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

ALEX AUGUSTO DIAS 

Arquiteto e Urbanista

6400969

A126311-0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro


