CFF | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REMODELAÇÃO DE ACESSO E FLUXO DA ESCOLA GILBERTO LEX.

ETAPAS	PESO FINANCEIRO (R$)	PESO FÍSICO (%)	MÊS 01	MÊS 02	EXECUTADO
Remoção/demolição de estrutura existente, administração local	R$3.463,14	1,48	100% R$3.463,14		100% R$3.463,14
Bolsão - Remoções/demolições de estruturas existentes	R$5.851,83	2,51	100% R$5.851,83		100% R$5.851,83
Execução de piso e remodelação campo	R$85.023,97	36,40	75,00% R$48.588,42	25% R$36.435,55	100% R$85.023,97
Execução da escada e rampa	R$1.399,97	0,60	100% R$1.399,97		100% R$1.399,97
Execução da faixa de pedestre e bolsão	R$27.900,95	11,95		100% R$27.900,95	100% R$27.900,95
Remoção da caixa d'água	R$3.012,52	1,29	100% R$3.012,52		100% R$3.012,52
Recuperação e pintura de elementos vazado	R$4.880,89	2,09		100% R$4.880,89	100% R$4.880,89
Execução dos pilares na entrada social e remodelação do estacionamento	R$4.054,76	1,73	100% R$4.054,76		100% R$4.054,76
Paisagismo, serralheria e pintura	R$68.707,86	29,41	7,69% R$203,49	92,31% R$68.504,37	100% R$68.707,86
Execução da canaleta ao redor da quadra e caixa de captação no estacionamento	R$29.301,81	12,54		100% R$29.301,81	100% R$29.301,81
	R$233.597,70	**100,00**	**R$66.574,13**	**R$98.519,20**	**R$233.597,70**

Tarumã, 10 de Agosto de 2018

ALEX AUGUSTO DIAS
Arquiteto e Urbanista
CAU A126311-0