
1.0
SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DA 

OBRA

2.0 INFRAESTRUTURA 01 - ESTACAS

3.0 INFRAESTRUTURA 02 - VIGA BALDRAME

4.0 SUPERESTRUTURA 01 - PILARES

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO

6.0
SUPERESTRUTURA 02 - VIGA SUPERIOR, 

RESPALDO E LAJE

7.0 PLATIBANDA  (ALVENARIA E ESTRUTURA)

8.0 COBERTURA

9.0 PISOS INTERNOS

10.0 ESQUADRIAS

11.0
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO - 

REVESTIMENTO TIJOLO FACHADA

12.0 PINTURA

13.0
HIDRAÚLICA 01 | ALIMENTAÇÃO E REDE DE 

ÁGUA FRIA

14.0 HIDRAÚLICA 02 | ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

15.0 ÁREA EXTERNA 01 | MUROS DE DIVISA

16.0 ÁREA EXTERNA 02 | FLOREIRA

17.0
ÁREA EXTERNA 03 | FECHAMENTO MURETA E 

GRADIL

18.0
ÁREA EXTERNA 03 | MURETA TIJOLO 

APARENTE E MASTRO BANDEIRAS

19.0
ÁREA EXTERNA 04 | PISO DE CONCRETO - 

PASSEIOS E ESTACIONAMENTO

20.0 CABEAMENTO

21.0 PADRÃO DE ENTRADA ENERGIA ELÉTRICA - T5

22.0 SPDA E ATERRAMENTO

23.0 INFRA ESTRUTURA ELETROMECÂNICA

24.0 QUADRO QDGFL

25.0 QUADRO SALA DATA CENTER

26.0 QUADRO REDE ESTABILIZADA

27.0 LÓGICA

28.0
SISTEMA DE COMBATE INCÊDIO E GUARDA 

CORPO/CORRIMÃO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  

Contratante: Prefeitura Municipal de Tarumã

Objeto:  CPD

Endereço: Rua das Andorinhas x Rua das Figueiras - Tarumã - SP

PRAZO EM MESES

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

3.133,41R$           

14.394,48R$         

14.195,87R$         6.083,94R$           

6.480,25R$           4.320,17R$           

33.958,83R$         18.285,53R$         

33.344,98R$         33.344,97R$         

41.406,31R$       

21.795,39R$         21.795,38R$         

16.004,69R$         16.004,68R$         

3.727,59R$           

19.236,93R$         19.236,93R$         

3.496,20R$           5.244,29R$           

1.768,41R$           3.536,82R$           3.536,82R$           

16.525,90R$         14.542,79R$         1.983,11R$           

7.166,10R$           

7.738,25R$           18.055,93R$         

4.401,60R$           4.401,59R$           

14.403,81R$         9.602,54R$           

12.364,98R$         12.364,97R$         

6.786,94R$           

6.510,50R$           6.510,50R$           

10.015,08R$      

TOTAL MENSAL 56.805,01R$         68.098,83R$         73.938,48R$         73.242,22R$         73.631,30R$         75.892,47R$         72.783,99R$         74.989,94R$         

56.805,01R$         124.903,84R$       198.842,32R$       272.084,54R$       345.715,84R$       421.608,31R$       494.392,30R$       569.382,24R$       

15.317,03R$         

Tarumã, 22 de Abril de 2021     

__________________________________________________

Arq. Alex Augusto Dias

CAU  A12631-0            

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

3.133,41R$                                     

14.394,48R$                                   

20.279,81R$                                   

10.800,42R$                                   

52.244,36R$                                   

66.689,95R$                                   

17.272,69R$                                   

41.406,31R$                                   

43.590,77R$                                   

32.009,37R$                                   

3.727,59R$                                     

38.473,86R$                                   

8.740,49R$                                     

8.842,05R$                                     

33.051,80R$                                   

7.166,10R$                                     

TOTAL ACUMULADO
569.382,24R$              

1.509,08R$                                     

20.030,17R$                                   

15.317,03R$                                   

1.509,08R$         

2.420,08R$         

6.909,08R$         10.363,61R$       

10.024,41R$       10.024,41R$       

5.091,99R$         

25.794,18R$                                   

8.803,19R$                                     

24.006,35R$                                   

24.729,95R$                                   

6.786,94R$                                     

13.021,00R$                                   

20.048,82R$                                   

5.091,99R$                                     

2.420,08R$                                     

10.015,09R$       


