MAPA DE RISCOS

Contratagao de Servigos de Dedetizagdao — Desinsetizagao, Desratizacao e
Descupinizagdao dos ambientes da Prefeitura Municipal de Taruma

1. Dados do Processo:

Objeto: Registro de pregos para eventual aquisicdo de prestagcdo de servigos de
dedetizagdo — desinsetizagdo, desratizagdo e descupinizagao para atendimento das
unidades de gerenciamento da Prefeitura Municipal de Tarumé e atendimento ao cidadao
nas unidades de atendimento ao publico.

2. Fase da Analise: Planejamento da Contratagao

3. Riscos referentes a fase de analise escolhida: Planejamento da Contratacao

Risco: Planejamento Deficiente

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: | Muito Baixo Baixo Médio Extremo

Dano: Prejuizo no atendimento das demandas das unidades gerenciais e
administrativas do Municipio de Taruma.

Acodes preventivas: Realizar um planejamento eficiente e quantificar
adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada 6rgao.

Acoes de contingéncia: Revisdo de quantitativos.

Risco: Elaboragédo do Termo de Referéncia inadequado

Probabilidade: ( X') Baixa ( ) Média ( )Alta
Impacto: | Muito Baixo | Baixo Médio Extremo

Dano: Utilizagdo, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa
qualidade, bem como emprego de produtos que n&o possuem as
certificagdes necessarias e autorizagao dos 6rgaos competentes.

Acoes preventivas: Elaborar adequadamente o termo de referéncia
conforme as caracteristicas do objeto contratado e solicitar a revisao
deste, pelo setor competente

Acoes de Contingéncia: Refazer o Termo de Referéncia.

Risco: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: ( X') Baixa ( ) Média ( )Alta

Impacto: | Muito Baixo | Baixo Médio Alto Extremo

Risco 03:
! Dano: A nao contratagcao do objeto licitado.

Acoes preventivas: Planejamento financeiro para contratagoes

Acoes de Contingéncia: Reprogramacgéao do planejamento financeiro
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Risco: Contratagcao de Empresa que nao tenha capacidade de
executar o Contrato

Probabilidade: ( X') Baixa ( ) Média ( )Alta

Extremo

Impacto: | Muito Baixo Baixo Médio

Dano: Prejuizo ao atendimento das necessidades das unidades
administrativas e atendimento externo da Prefeitura Municipal de Taruma

Acoes Preventivas: Avaliacdo da capacidade técnica Operacional da
empresa

Acoes de Contingéncia: Recesséo contratual e reinicio do processo
licitatorio

4. Fase da Analise: Gestao / Execugao do objeto

5. Riscos referente a fase de analise escolhida: Gestao / Execugao do objeto

Risco: Atraso na contratagao

Probabilidade: ( X') Baixa ( ) Média ( )Alta

Impacto: | Muito Baixo Baixo Médio Alto Extremo

Dano: Deficiéncia na entrega dos produtos licitados.

Risco 01 Acoes Preventivas: Fiscalizar o contrato e fazer valer o prazo de
execugao para entrega dos produtos.
Acoes de Contingéncia: Aplicar penalidades previstas em Contrato,
para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas
assumidas com a Prefeitura Municipal de Taruma.
Risco: Aquisicao com pre¢o acima da média do mercado
Probabilidade: ( X') Baixa () Média ( )Alta
Impacto: | Muito Baixo Baixo Médio Alto Extremo

. Dano: Deficiéncia financeira ao Erario
Risco 02

Acoes preventivas: Cotar os pregos junto aos 6rgaos do Governo, bem
como, de empresas regionais e locais, para maior concorréncia e disputa
de precos.

Acodes de Contingéncia: Evitar contratagbes de produtos inadequados,
e desconformes aos descritivos.

Risco: Execugdo do objeto da aquisicdo em desacordo com o
acordado

Probabilidade: () Baixa ( X) Média ( )Alta

Extremo

Impacto: | Muito Baixo Baixo Médio

Dano: Deficiéncia financeira ao Erario
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Acodes preventivas: Elaboracédo do termo de referéncia e Especificacoes
técnicas adequadas; Fiscalizacdo de Contrato e fiscalizagdo das
entregas.

Acoes de Contingéncia: utilizar da aplicacdo de sangdes e penalidades
previstas no Contrato, quando necessarias.

6. Responsaveis
Certificamos para os fins necessarios, que para gerir e fiscalizar o contrato, ficam
elegidos os seguintes colaboradores:

Responsavc?l gestao Carolina Ferreira Laurindo Cad. Funcional: 3532
do contrato:
Fiscal do Contrato: |Patricia Quintino Dutra Cad. Funcional: 883
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