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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO
DE OBRA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES DA UNIDADE
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA — ESF HARMONIA

Municipio: Taruma — SP
Local da execugdo: Rua da Amizade n2 401 — Residencial Harmonia — Taruma/SP.
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1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

O Municipio de Taruma necessita contratar empresa especializada para execugdo dos
servicos complementares da Unidade Estratégia Saude da Familia — ESF Harmonia.

A edificagao principal encontra-se em fase de conclusao, permanecendo pendentes
servicos externos indispensdveis ao adequado funcionamento da unidade,
especialmente aqueles relacionados a seguranca patrimonial, acessibilidade, circulacao,
drenagem e acabamento das dreas externas.

A auséncia de fechamento adequado do perimetro compromete a seguranga do
patrimonio publico e pode favorecer acessos ndo autorizados, enquanto a auséncia ou
inadequacdo de calgcadas, passeios, piso tatil e drenagem prejudica a acessibilidade, a
seguranca dos usudrios e a funcionalidade da unidade.

Dessa forma, mostra-se necessdria a contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servigos previstos na planilha orcamentdria, permitindo a conclusdo das
areas externas e a plena utilizacdo do equipamento publico de saude.

2. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratagdo de empresa especializada para prestagao de servicos de mao de obra para
execuc¢ao das obras complementares da Unidade Estratégia Saude da Familia — ESF
Harmonia, compreendendo, entre outros:

e fundacdes;

e estacas de fundacao;
e formas;

e armaduras;

e concretagem;

e viga baldrame;

e muro de arrimo;

e alvenarias;

e revestimentos;

e impermeabilizagao;

e pinturas;
e muro de fechamento;
e calcadas;

e passeio publico;

e pavimentagdao em concreto;

e juntas de dilatacao;

e piso tatil;

e drenagem;

e tubulagdes;

e servicos complementares necessarios a conclusao da area externa.
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Esses grupos de servicos estdo compativeis com o Projeto Basico elaborado para a
unidade.
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Regime de fornecimento

A contratacdo sera predominantemente de mao de obra, sendo os materiais dos
demais itens disponibilizados pela Administragao.

Excepcionalmente, o item 3.10 — Rufo em chapa de ag¢o galvanizado n2 24, corte de 25
cm, incluso transporte vertical — sera contratado com fornecimento de material e mao
de obra, conforme expressamente estabelecido na planilha, com quantitativo de 82,70
m.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A futura contratada devera possuir capacidade para executar servicos de engenharia
compativeis com o objeto, dispondo de equipe, equipamentos, ferramentas e estrutura
necessarios a execucao.

Devera também:

possuir registro no conselho profissional competente, quando exigivel;
possuir responsavel técnico legalmente habilitado;

apresentar ART/RRT de execuc¢do, quando aplicavel,

disponibilizar mao de obra qualificada;

observar as normas técnicas da ABNT,;

cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho;
executar os servicos de acordo com os projetos e especificacdes;

cumprir os quantitativos e prazos estabelecidos;

atender as determinacdées da fiscalizagao;

10. fornecer material e mao de obra exclusivamente no item 3.10, conforme a
planilha.
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4. LEVANTAMENTO E DESCRICAO DOS SERVICOS

A planilha contempla os servicos necessarios a conclusdo das areas externas da ESF
Harmonia.

Entre os principais quantitativos encontram-se 105,00 m de brocas de concreto
armado, 47,40 m? de formas, 237,00 kg de aco CA-50, 55,44 kg de aco CA-60 e 6,30 m?
de lancamento e adensamento de concreto na etapa de viga baldrame e muro de
arrimo.

Na execuc¢do do fechamento do muro estdo previstos 156,25 m? de alvenaria de bloco
cerdmico, 449,18 kg de aco CA-50, 123,32 kg de ago CA-60 e 6,37 m? de concreto.

Também estdo previstos 405,00 m? de chapisco, 405,00 m? de reboco, 405,00 m? de
pintura latex, além de pintura de superficie metalica.
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Para as areas externas, a planilha contempla 619,00 m? de regularizagdo e compactagio
e 37,14 m? de piso em concreto armado.

5. QUALIFICACAO TECNICA — ACERVO

Considerando a natureza, a complexidade e as caracteristicas dos servicos objeto da
contratacdao, bem como a necessidade de assegurar que a futura contratada possua
experiéncia anterior compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor
significativo do objeto, sera exigida comprovacao de capacidade técnico-operacional
da empresa, mediante apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre(m) a execugao anterior
de servigos compativeis com aqueles previstos nesta contratagao.

A comprovacdo deverd estar relacionada exclusivamente as parcelas de maior
relevancia técnica e/ou valor significativo do objeto, devidamente identificadas neste
Estudo Técnico Preliminar, observando-se os quantitativos minimos estabelecidos para
cada item.

Nao serd exigida Certidao de Acervo Técnico — CAT, sendo suficiente, para fins de
comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a apresentacdao de atestado(s) de
capacidade técnica que demonstre(m) a experiéncia anterior da empresa na execuc¢ao
dos servigos exigidos.

Serd admitida a soma de atestados para comprovacdo dos quantitativos minimos
exigidos, desde que o conjunto dos documentos apresentados demonstre a execucdo
anterior dos respectivos servicos em quantitativos compativeis com aqueles
estabelecidos nesta contratacao.

A exigéncia de qualificacdo técnica devera observar os principios da razoabilidade,
proporcionalidade e competitividade, restringindo-se as parcelas efetivamente
relevantes para a adequada execuc¢ao do objeto.

A exigéncia devera ficar limitada as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor
significativo, conforme justificativa constante deste ETP.

A Lei Federal n2 14.133/2021 prevé que a documentacdo relativa a qualificacdo técnico-
profissional e técnico-operacional deve se restringir as parcelas do objeto de maior
relevancia ou valor significativo e admite, para quantitativos minimos, limite de até 50%
das parcelas relevantes.

5.1 Exigéncia de 50%

Para esta contratacdo, sera exigida a comprovacdo de execucdo anterior de no minimo
50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto para cada um dos servicos
relacionados como parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo,
conforme tabela apresentada neste Estudo Técnico Preliminar.
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A comprovacgao devera ser realizada individualmente para cada item, ndo sendo
admitida a compensagao entre quantitativos de servigos distintos.
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Dessa forma, o licitante devera comprovar, por meio de um ou mais atestados de
capacidade técnica, a execucdo anterior de pelo menos 50% do quantitativo exigido
para cada item, conforme os quantitativos minimos estabelecidos na tabela.

Serd admitida a soma de atestados para atingir o quantitativo minimo de cada item,
desde que os documentos apresentados permitam identificar claramente os servigos
executados e seus respectivos quantitativos.

Os quantitativos minimos de 50% foram calculados com base nos quantitativos
constantes da planilha or¢gamentaria da contratacao.

Ne Parcela de maior relevancia Un. | Quantidade da obra | 50% — Acervo
minimo

1 Broca em concreto armado @ 25 cm — m

profundidade 3 m 105,00 52,50
2 | Forma em madeira comum para m?

fundacao 47,40 23,70
3 | Armadura em ago CA-50 — viga kg

baldrame/cinta/colunas do muro 686,18 343,09
4 | Armadura em ago CA-60 — viga kg

baldrame/cinta/colunas do muro 178,76 89,38
5 | Alvenaria de embasamento em bloco de | m?

concreto 60,00 30,00
6 | Embogo comum m? 60,00

120,00

7 | Alvenaria de bloco cerdmico de vedagdo | m?

14 cm 156,25 78,13
8 | Lancamento e adensamento de m3

concreto — colunas do muro 6,37 3,19
9 | Chapisco m? 405,00 202,50
10 | Reboco m? 405,00 202,50
11 | Tinta latex em parede, 2 demaos m? 405,00 202,50
12 | Esmalte a base de dgua em superficie m?

metalica 20,50 10,25
13 | Rufo em chapa de aco galvanizado n? m

24, corte 25 cm 82,70 41,35
14 | Regularizacdo e compactacao m?

mecanizada 619,00 309,50
15 | Piso com requadro em concreto simples | m?

desempeno mecanizado 37,14 18,57

Os guantitativos utilizados acima foram extraidos da planilha da contratacao.

6. JUSTIFICATIVA PARA A EXIGENCIA DE ACERVO
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A exigéncia de comprovacgdo de capacidade técnico-operacional justifica-se pela
necessidade de assegurar que a empresa a ser contratada possua experiéncia anterior
compativel com a natureza e as caracteristicas dos servigos que serao executados.

O objeto envolve servigos de diferentes naturezas, incluindo fundagées, execugao de
elementos em concreto armado, alvenarias, revestimentos, pintura, pavimentagao e
servigos de drenagem, sendo algumas dessas atividades diretamente relacionadas a
estabilidade, seguranca, durabilidade e adequada funcionalidade das estruturas e
areas externas da unidade.

As parcelas selecionadas para fins de comprovagdo de capacidade técnica foram
definidas considerando sua relevancia técnica e/ou valor significativo dentro do
objeto, bem como a necessidade de garantir que a futura contratada possua
experiéncia pratica suficiente para executar os servicos de forma adequada.

A exigéncia de 50% do quantitativo de cada parcela selecionada busca estabelecer um
nivel minimo e objetivo de experiéncia anterior, suficiente para demonstrar que a
empresa ja executou servicos de natureza e dimensdao compativeis com aqueles que
serdo objeto da contratacdo, sem exigir a comprovacao da totalidade dos quantitativos
previstos.

A exigéncia serd limitada as parcelas expressamente relacionadas neste Estudo Técnico
Preliminar, de modo a preservar a competitividade do certame, evitando requisitos de
qualificagdo técnica que ndo sejam indispensaveis a adequada execuc¢do do objeto.

7. SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para execugao integrada
dos servicos complementares da area externa da ESF Harmonia.

A execuc¢do conjunta permite maior compatibilidade entre as etapas de funda¢ao, muro,
revestimentos, pintura, calcadas e drenagem, reduzindo riscos de incompatibilidade
entre diferentes executores.

O Projeto Basico registra que a contratagdo conjunta dos servigos interdependentes
proporciona melhor gerenciamento, controle financeiro e responsabilidade técnica pela
execucdo integral do objeto.

8. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO

N3o se recomenda o parcelamento do objeto em contrata¢Ges independentes,
considerando a interdependéncia entre os servicos.

As fundacdes precedem a execuc¢do do muro; as alvenarias dependem dos elementos
estruturais; os revestimentos dependem da conclusdo das alvenarias; as pinturas
dependem dos revestimentos; e as calcadas, pisos e drenagem devem ser
compatibilizados com as cotas e acabamentos externos.
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A divisdao entre diferentes contratadas poderia gerar conflitos de responsabilidade,
dificuldades de fiscalizagao e problemas de compatibilidade entre servigos.
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9. PRAZO E LOCAL

s servigos serdao executados na Unidade Estratégia Saude da Familia — ESF Harmonia,
Rua da Amizade n2 401, Residencial Harmonia, Tarum3a/SP.

O Projeto Basico prevé apresentacdo do cronograma fisico-financeiro executivo em até
5 dias Uteis apds a assinatura e inicio dos servicosem até 10 dias Uteis apds a Ordem de
Servigo.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratagdo, pretende-se:

e concluir os servicos externos da ESF Harmonia;

e garantir seguranca patrimonial;

e proporcionar acessibilidade adequada;

e melhorar as condi¢bes de circulacdo;

e garantir adequado escoamento das aguas;

e concluir muro e elementos de fechamento;

e proporcionar melhores condi¢des de conservagao;

e assegurar condi¢cdes adequadas para funcionamento da unidade;
e permitir a utilizacdo plena da unidade pela populagao.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS DA ADMINISTRACAO
Antes da contratacdo, deverdo ser providenciados:

conferéncia dos projetos executivos;

compatibilizacao entre projeto e planilha;

confirmacdo dos quantitativos;

definicdo da fiscalizacao;

disponibilizacdao dos materiais que serdo fornecidos pela Administracao;
definicdo do cronograma fisico-financeiro;

conferéncia das condicdes do local;

disponibilidade or¢camentaria;

elaboracdo do edital e demais documentos da contratacao.
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12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A execucdo poderd gerar residuos da construcdo civil, materiais provenientes de
escavacgoes, embalagens e residuos de materiais.

A contratada deverd promover o gerenciamento adequado dos residuos gerados
durante a execucdo, evitando descarte irregular e adotando medidas para reduzir
desperdicios.
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Deverdo ser observadas as normas ambientais e municipais aplicaveis.
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13. ANALISE DE RISCOS
Risco 1 — atraso na execuc¢ao

Probabilidade: média.
Impacto: alto.

Medida preventiva: cronograma fisico-financeiro, fiscalizacdo periddica e
acompanhamento das etapas.

Risco 2 — execugao inadequada das fundagdes e estruturas

Probabilidade: baixa/média.
Impacto: alto.

Medida preventiva: exigéncia de capacidade técnica compativel, responsavel técnico
habilitado e fiscalizagdo.

Risco 3 —incompatibilidade entre projeto e execuc¢ao

Probabilidade: média.
Impacto: médio/alto.

Medida preventiva: conferéncia dos projetos e comunicagdo obrigatdria a fiscalizagdo
antes da execuc¢ao de qualquer solugdo divergente.

Risco 4 - insuficiéncia de materiais fornecidos pela Administracao

Probabilidade: média.
Impacto: médio.

Medida preventiva: planejamento de aquisi¢ao e disponibilizagdo antecipada dos
materiais necessarios.

Risco 5 — problemas na execu¢ao do rufo

Probabilidade: baixa/média.
Impacto: médio.

Medida preventiva: especificacdo objetiva do item 3.10 e obrigacdo de fornecimento e
instalacdo pela contratada.

14. ESTIMATIVA DO VALOR
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A estimativa do valor devera ser obtida a partir da planilha or¢gamentaria oficial da
contratacdo, considerando os quantitativos previstos e os pregos unitarios de
referéncia.
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15. FUNDAMENTAGCAO DA QUALIFICACAO TECNICA

A exigéncia de qualificagdo técnica deverd ser estabelecida de forma objetiva,
proporcional e vinculada as parcelas de maior relevancia técnica e/ou valor significativo
do objeto.

A Administracdo estabelece a necessidade de comprovacao de capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional para as parcelas de maior relevancia técnica e/ou
valor significativo do objeto, devidamente identificadas na planilha orgamentaria,
considerando a complexidade dos servicos e os riscos envolvidos na execucdo
contratual.

Para cada uma das parcelas relacionadas, serd exigida comprovacdo de execugao
anterior correspondente a no minimo 50% (cinquenta por cento) do respectivo
quantitativo previsto para a contratagao, conforme demonstrado neste Estudo Técnico
Preliminar.

A exigéncia sera aplicada individualmente a cada parcela selecionada, nao sendo
suficiente a comprovagao de percentual global inferior ao minimo estabelecido para
qualquer dos itens.

16. CONCLUSAO SOBRE A VIABILIDADE

Diante das informagdes constantes do Projeto Basico, da planilha orcamentaria e das
necessidades identificadas, considera-se tecnicamente vidvel a contratagdo de
empresa especializada para execugdo dos servigos complementares da ESF Harmonia.

A contratacdo permitird concluir os servicos externos necessarios ao funcionamento

adequado da unidade, garantindo seguranca, acessibilidade, funcionalidade,
durabilidade e melhores condi¢des de utilizagao pelos usuarios.

Tarumad/SP, 18 de agosto de 2026.

Sirlan Aparecido Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-5060664720/SP
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